

**Auf Antrag des Stadtvorstands (einstimmig beschlossen am 18.9.06) am 27.9.06 vom Stadtforum der Münchner Grünen beschlossen**

**Zeitplan zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2008**

| <b>Datum</b>                 | <b>Gremium</b>  | <b>Thema</b>   |
|------------------------------|---|--|
| 10./11.11.06                 | Fraktionsklausur  | Konsequenzen aus Bilanz des Wahlprogramms (auf Initiative des Vorstands im Frühjahr/Sommer aufgestellte Liste bez. Zielerreichung aus Wahlprogramm) für Arbeit der Fraktion (und der Partei) in der restlichen Wahlperiode |
| xx.11.06                     | Vorstand  | Parteiaktivitäten für 2007, die aus Bilanz abzuleiten  |
| xx.01.07                     | Vorstand(sklausur)  | Vorschläge zu Programmstruktur und -schwerpunkten (dazu Vergleich anderer grüner Programme – Frankfurt, Hamburg, Berlin...)  |
| xx.01.07                     | Programmklausur   | Halber Tag mit Fraktion, Vorstand, weiteren Interessierten zu Programmstruktur und -schwerpunkten, Bildung von Arbeitsgruppen (Programmbilanz als Basis)   |
| Januar-April 07              | Veranstaltungen mit ExpertInnen, Organisationen, Öffentlichkeit | Zu Schwerpunkten und Knackpunkten des Wahlprogramms – Ziel der Begleitung von Programmentwicklung  |
| Februar+März 07              | Arbeitsgruppen  | Schreiben der Programmpunkte incl. Redaktion in Vorstand, der den Entwurf verabschiedet  |
| Ende März 07                 | Stadtversammlung  | Wahlmanifest und Entscheidung OB-Kandidatur (ab Herbst Termine im Vorstand mit KandidatInnen)  |
| April 07                     | OVs, AKs, KPF, Basis  | Diskussionsphase des Entwurfs  |
| Ende April<br>(nach Ostern)) | Stadtversammlung  | Vorstandsneuwahl   |
| April/Mai 07                 | KPF-Sitzung   | Programmdiskussion   |
| April/Mai 07                 | Stadtforumssitzung  | Programmdiskussion   |
| Juni 07<br>(6.-17.6. Ferien) | Programmstadtversammlung  | Verabschiedung des Programms   |
| 1. Oktoberwoche              | Aufstellungsversammlung   | Stadtratsliste   |